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Opere di copertura definitiva discarica A.S.V.0. S.p.A. in Localita Centa-Taglio Portogruaro (VE)
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Progetto definitivo “opere di capping
lotto 2 discarica per rifiuti urbani
ubicata nel comune di Portogruaro Approvato con Decreto Provinciale prot. n. 95367/11 del 13/12/2011
(VE) in Loc. Centa-Taglio” -
Aggiornamento n. 02, marzo 2011 -

Incarico professionale di progettazione
esecutiva opere di capping lotto 2

Progettazione esecutiva opere di
capping lotto 2 ai sensi DPR 207/2010
e revisione progettazione definitiva

Redazione Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'art. 100
comma 1 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.
81 e s.m.i. e del Fascicolo Tecnico

Verifica e Validazione ai sensi del DPR
207/2010 progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo.

Eventuale adeguamento, revisione,
integrazione progettazione esecutiva e
Piano di Sicurezza e di Coordinamenio

e fasciolo tecnico ESECUZIONE
A n . . LAVORI

Realizzazione opere | strailcio capping DURATA 15

lotto 2 "opere idrauliche laminazione NES!

acque meteoriche” congiuntamente
alle opere di realizzazione stazione di
travaso. Fine lavori 02.05.2016

Progettazione esecutiva Il stralcio
opere di capping lotto 2 ai sensi DPR
207/2010

Verifica e Validazione progetto
esecutivo opere di capping lotto 2, I
stralcio

Preparazione documentazione per
indizione procedura aperta sotto soglia
ai sensi D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Esecuzione dei lavori di capping Lotto
2 Secondo stralcio DURATA 15 MESI

Collaudo delle opere
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Opere di copertura definitiva discarica A.S.V.0. S.p.A. in Localita Centa-Taglio Portogruaro (VE)
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Progetto definitivo “Landfill mining e sopraelevazione
Fon :s,nstemaz.lone f[r1_ale dei loti O e 1 d_ella discarica per Approvato con Decreto Provinciale prot. n. 29837/06 del 19/04/2006
rifiuti non pericolosi in Loc. Centa-Taglio Portogruaro
(VE)” - versione Settembre 2005 -

Incarico professionale di progettazione esecutiva opere
di capping lotto 0 (Affidamento prot. Asvo 1265 del
21.04.2017)

Progettazione esecutiva opere di capping lotto 0 ai
sensi D.Lgs 50/2016 compresa revisione progettazione
definitiva e progettazione sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.

Verifica del progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

Eventuale adeguamento/revisione/integrazione
progettazione esecutiva e Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e fasciolo tecnico

Preparazione documentazione per indizione procedura
aperta sotto soglia ai sensi D.Lgs 50/2016

Procedura di gara, pubblicazione del bando,
aggiudicazione e stipula del contratto
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Esecuzione dei lavori di capping Lotto 0
DURATA 30 MESI ESECUZIONE

LAVORI
DURATA 30
MESI

Collaudo delle opere




