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MENIN & BUSATO Srl

Relazione Tecnica Opere Mitigative

1.0 PREMESSA

La presente relazione viene redatta al fine di rispondere ai punti 3) e 4) della richiesta di
integrazioni formulata dal Comitato VIA della Citta Metropolitana di Venezia prot. n. N.
95560 del 13.11.2017 e riassume le opere di cantiere necessarie alla realizzazione dell’ipotesi
progettuale prevista dall'intervento di adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti non

pericolosi gestito dalla ditta MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo & C. ubicato in

via I° Maggio n. 110 a Campagna Lupia (VE).

11 Capitolo 3.0 riporta invece il cronoprogramma dell’intervento.
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MENIN & BUSATO Srl

Relazione Tecnica Opere Mitigative

2.0 FASI DI CANTIERE

Le opere edilizie necessarie alla realizzazione dell'intervento proposto dalla ditta

proponente sono le seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

9)

Opere di urbanizzazione primaria relative all’area di ingresso (parcheggio, strada di
accesso, marciapiedi) consistenti nella realizzazione dei sottoservizi e della
pavimentazione;

Rimozione dei materiali presenti all’interno dell'impianto (eventuali rifiuti presenti e
materiale che cessa la qualifica di rifiuto gia prodotto e analizzato dalla ditta);

Posa in opera delle tubazioni, delle caditoie e delle vasche facenti parte del sistema
di captazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti le aree denominate
“Settore di Conferimento”, “A1”, “A2” “A3” “A4” e “A5” di Tav. 03 Rev 01;
Livellamento del terreno per la realizzazione della pavimentazione in c.a. delle aree
di gestione rifiuti (Settore di Conferimento, Al, A2, A3, A5 — Tav. 03 Rev 01) e
della pavimentazione in misto stabilizzato compattato delle aree adibite a deposito
EoW analizzato (A4— Tav. 03 Rev 01) e viabilita di accesso;

Realizzazione dell’argine perimetrale lungo il lato Ovest, avente altezza paria 3 m e
munito di siepe in cupressul leylandii sulla sommita, piantumata con sesto di
impianto pari a 2 m. La realizzazione dell’argine sara realizzata mediante 'utilizzo di
materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) prodotto dalla ditta medesima;
Posa in opera dei locali adibiti ad uso uffici e spogliatot;

Realizzazione di un bacino di laminazione (mc 650) per garantire l'invarianza
idraulica dello scolo Boligo;

Realizzazione del sistema di nebulizzazione lungo le vie di transito, di trattamento e
di stoccaggio dei materiali;

Riposizionamento dei macchinari dal lato Ovest (ove la relazione di previsionale

acustico evidenziava criticita);
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MENIN & BUSATO Srl Relazione Tecnica Opere Mitigative

3.0 CRONOPROGRAMMA

Viene nel seguito dettagliato il Cronoprogramma relativo agli interventi di cui al Capitolo

precedente.

1)

2)

3)

)

5)

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL’AREA DI INGRESSO
(PARCHEGGIO, STRADA DI ACCESSO, MARCIAPIEDI) CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE

TERMINATO ENTRO: 30/04/2018

RIMOZIONE DEI MATERIALI PRESENTI ALL’INTERNO DELLIMPIANTO (EVENTUALI
RIFIUTI PRESENTI E MATERIALE CHE CESSA LA QUALIFICA DI RIFIUTO GIA
PRODOTTO E ANALIZZATO DALLA DITTA)
TERMINATO ENTRO: 30/09/2018
L’elaborato cartografico allegato al presente documento, evidenzia come nell’area di
intervento sono presenti 12.870 mc circa di materiale, suddivisi nei seguenti cumuli:
— Cumulo n. 1: 2.275 mc
— Cumulo n. 2: 2.900 mc
— Cumulo n. 3: 720 mc
— Cumulo n. 4: 715 mc
— Cumulo n. 5: 2.260 mc

— Cumulo n. 6: 4.000 mc
Di tali materiali ne verranno riutilizzati in loco circa 2200 mc per la realizzazione
dell’argine lungo il lato Ovest. dovranno dunque essere allontanati dall'impianto
circa 10.670 mc di materiale.
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI, DELLE CADITOIE E DELLE VASCHE FACENTI
PARTE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
DILAVANTI LE AREE DENOMINATE “SETTORE DI CONFERIMENTO”, “A1”, “A2”,
“A3” “A4” E“A5” DITAV. 03 REV 01
TERMINATO ENTRO: 31/10/2018

LIVELLAMENTO DEL TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
IN C.A. DELLE AREE DI GESTIONE RIFIUTI (SETTORE DI CONFERIMENTO, Al, A2,
A3, A5 — TAv. 03 REV 01) E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO
COMPATTATO DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO EOW ANALIZZATO (A4— TAV. 03
REV 01) E VIABILITA DI ACCESSO;

TERMINATO ENTRO: 31/10/2018

REALIZZAZIONE DELL’ARGINE PERIMETRALE LUNGO IL LATO OVEST, AVENTE
ALTEZZA PARI A 3 M E MUNITO DI SIEPE IN CUPRESSUL LEYLANDII SULLA SOMMITA,
PIANTUMATA CON SESTO DI IMPIANTO PARI A 2 M. LA REALIZZAZIONE
DELL’ARGINE SARA REALIZZATA MEDIANTE L’UTILIZZO DI MATERIALE CHE HA
CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW) PRODOTTO DALLA DITTA MEDESIMA;
TERMINATO ENTRO: 30/09/2018
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MENIN & BUSATO Srl Relazione Tecnica Opere Mitigative

6) POSA IN OPERA DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI E SPOGLIATOI
TERMINATO ENTRO: 30/11/2018

7) REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE (MC 650) PER GARANTIRE
L’ INVARIANZA IDRAULICA DELLO SCOLO BOLIGO;
TERMINATO ENTRO: 30/11/2018

8) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE LUNGO LE VIE DI TRANSITO, DI
TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI,
TERMINATO ENTRO: 30/11/2018

9) RIPOSIZIONAMENTO DEI MACCHINARI DAL LATO OVEST (OVE LA RELAZIONE DI
PREVISIONALE ACUSTICO EVIDENZIAVA CRITICITA);
TERMINATO ENTRO: 30/12/2018

I seguente GANT riassume le tempistiche degli interventi:

MESI 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12

Campagna Lupia, li 26 gennaio 2018

11 legale rappresentante
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