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1.0 PREMESSA 

La presente relazione viene redatta al fine di rispondere ai punti 3) e 4) della richiesta di 

integrazioni formulata dal Comitato VIA della Città Metropolitana di Venezia prot. n. N. 

95560 del 13.11.2017 e riassume le opere di cantiere necessarie alla realizzazione dell’ipotesi 

progettuale prevista dall’intervento di adeguamento dell’impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi gestito dalla ditta MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo & C. ubicato in 

via I° Maggio n. 110 a Campagna Lupia (VE). 

Il Capitolo 3.0 riporta invece il cronoprogramma dell’intervento. 
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2.0 FASI DI CANTIERE  

Le opere edilizie necessarie alla realizzazione dell’intervento proposto dalla ditta 

proponente sono le seguenti: 

1) Opere di urbanizzazione primaria relative all’area di ingresso (parcheggio, strada di 

accesso, marciapiedi) consistenti nella realizzazione dei sottoservizi e della 

pavimentazione; 

2) Rimozione dei materiali presenti all’interno dell’impianto (eventuali rifiuti presenti e 

materiale che cessa la qualifica di rifiuto già prodotto e analizzato dalla ditta); 

3) Posa in opera delle tubazioni, delle caditoie e delle vasche facenti parte del sistema 

di captazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti le aree denominate 

“Settore di Conferimento”, “A1”, “A2”, “A3”, “A4” e “A5” di Tav. 03 Rev 01;   

4) Livellamento del terreno per la realizzazione della pavimentazione in c.a. delle aree 

di gestione rifiuti (Settore di Conferimento, A1, A2, A3, A5 – Tav. 03 Rev 01) e 

della pavimentazione in misto stabilizzato compattato delle aree adibite a deposito 

EoW analizzato (A4– Tav. 03 Rev 01) e viabilità di accesso; 

5) Realizzazione dell’argine perimetrale lungo il lato Ovest, avente altezza pari a 3 m e 

munito di siepe in cupressul leylandii sulla sommità, piantumata con sesto di 

impianto pari a 2 m. La realizzazione dell’argine sarà realizzata mediante l’utilizzo di 

materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) prodotto dalla ditta medesima; 

6) Posa in opera dei locali adibiti ad uso uffici e spogliatoi;  

7) Realizzazione di un bacino di laminazione (mc 650) per garantire l’invarianza 

idraulica dello scolo Boligo; 

8) Realizzazione del sistema di nebulizzazione lungo le vie di transito, di trattamento e 

di stoccaggio dei materiali; 

9) Riposizionamento dei macchinari dal lato Ovest (ove la relazione di previsionale 

acustico evidenziava criticità); 
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3.0 CRONOPROGRAMMA 

Viene nel seguito dettagliato il Cronoprogramma relativo agli interventi di cui al Capitolo 

precedente. 
1) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL’AREA DI INGRESSO 

(PARCHEGGIO, STRADA DI ACCESSO, MARCIAPIEDI) CONSISTENTI NELLA 

REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE 
TERMINATO ENTRO: 30/04/2018 
 

2) RIMOZIONE DEI MATERIALI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO (EVENTUALI 

RIFIUTI PRESENTI E MATERIALE CHE CESSA LA QUALIFICA DI RIFIUTO GIÀ 

PRODOTTO E ANALIZZATO DALLA DITTA) 
               TERMINATO ENTRO: 30/09/2018 

L’elaborato cartografico allegato al presente documento, evidenzia come nell’area di 
intervento sono presenti 12.870 mc circa di materiale, suddivisi nei seguenti cumuli: 

 Cumulo n. 1: 2.275 mc 

 Cumulo n. 2: 2.900 mc 

 Cumulo n. 3: 720 mc 

 Cumulo n. 4: 715 mc 

 Cumulo n. 5: 2.260 mc 

 Cumulo n. 6: 4.000 mc 
Di tali materiali ne verranno riutilizzati in loco circa 2200 mc per la realizzazione 
dell’argine lungo il lato Ovest. dovranno dunque essere allontanati dall’impianto 
circa 10.670 mc di materiale.  

3) POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI, DELLE CADITOIE E DELLE VASCHE FACENTI 

PARTE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

DILAVANTI LE AREE DENOMINATE “SETTORE DI CONFERIMENTO”, “A1”, “A2”, 
“A3”, “A4” E “A5” DI TAV. 03 REV 01 
TERMINATO ENTRO: 31/10/2018 
 

4) LIVELLAMENTO DEL TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

IN C.A. DELLE AREE DI GESTIONE RIFIUTI (SETTORE DI CONFERIMENTO, A1, A2, 
A3, A5 – TAV. 03 REV 01) E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO 

COMPATTATO DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO EOW ANALIZZATO (A4– TAV. 03 

REV 01) E VIABILITÀ DI ACCESSO; 
       TERMINATO ENTRO: 31/10/2018  

 
5) REALIZZAZIONE DELL’ARGINE PERIMETRALE LUNGO IL LATO OVEST, AVENTE 

ALTEZZA PARI A 3 M E MUNITO DI SIEPE IN CUPRESSUL LEYLANDII SULLA SOMMITÀ, 
PIANTUMATA CON SESTO DI IMPIANTO PARI A 2 M. LA REALIZZAZIONE 

DELL’ARGINE SARÀ REALIZZATA MEDIANTE L’UTILIZZO DI MATERIALE CHE HA 

CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW) PRODOTTO DALLA DITTA MEDESIMA; 
       TERMINATO ENTRO: 30/09/2018 

 



MENIN & BUSATO Srl 
Relazione Tecnica Opere Mitigative 
 

 

Emissione  

26/01/2018 

MENIN & BUSATO Snc di Menin Massimo E C. 
Codice Fiscale e Partita IVA 00780660270 

Via dell’Artigianato n. 42 30100 Campagna Lupia (VE) 
Telefono: 041 460192  Fax: 041 460192 e-mail info@meninebusato.it 

Pag. 6 di 6 
Rev. n. 00 

 
 

6) POSA IN OPERA DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI E SPOGLIATOI 
       TERMINATO ENTRO: 30/11/2018 

 
7) REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE (MC 650) PER GARANTIRE 

L’INVARIANZA IDRAULICA DELLO SCOLO BOLIGO; 
       TERMINATO ENTRO: 30/11/2018 

 
8) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE LUNGO LE VIE DI TRANSITO, DI 

TRATTAMENTO E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI; 
       TERMINATO ENTRO: 30/11/2018 

 
 

9) RIPOSIZIONAMENTO DEI MACCHINARI DAL LATO OVEST (OVE LA RELAZIONE DI 

PREVISIONALE ACUSTICO EVIDENZIAVA CRITICITÀ); 
       TERMINATO ENTRO: 30/12/2018 
 
 
Il seguente GANT riassume le tempistiche degli interventi: 
 

 MESI 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

FASE             

1)             

2)             

3)             

4)             

5)             

6)             

7)             

8)             

9)             

 

Campagna Lupia, li 26 gennaio 2018 

  

            Il legale rappresentante   

                             

 


