
Regione Veneto 
Città metropolitana di Venezia 

 

 

Comune di Fossalta di Portogruaro 
 
 

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR)  nuovo forno 14 e 
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Port ogruaro via Ita Marzotto n. 8 

- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità – 
 

OPERE DI VIABILITA' VIA MANZONI E VIA EINAUDI 
 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 

Committente: Zignago Vetro s.p.a. 
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via Ita, 8   
30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
 
 
 
 

Proprietà: Comune di Fossalta di Portogruaro 
Piazza Risorgimento, 9  
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)  
 
 
 

Progettista: 
 
 
 
 
 
Data: 

arch.ing. DE MARCHI Marcello 
 
 
 
 
 
20.06.2022 

 
Studio Tecnico DE MARCHI Marcello –  architetto-ingegnere & TITTON Sandro - ingegnere 

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - via Libertà n°2 - tel. e fax 0431 620525 - e-mail: tecnico@demarchietitton.it 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
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CRONOPROGRAMMA

N° lavorazione importi

1 2 3 4
OS Oneri di sicurezza

€ 900,00 225 225 225 225

01

01.1

€ 3.577,20 1.769 1.808

01.2

€ 29.894,73 7.715 7.715 14.465

01.3

€ 1.435,16 1.435

01.4

€ 16.782,45 5.533 5.533 5.716

01.5

€ 32.847,33 10.900 10.900 11.047

01.6

€ 7.125,92 7.126

01.7

€ 1.460,99 1.461

02

02.1

€ 5.179,89 5.180

02.2

€ 13.640,63 13.641

03

03.1

€ 4.471,90 1.869 2.603

03.2

€ 23.616,04 7.482 7.482 8.652

03.3

€ 4.945,27 2.397 2.548

03.4

€ 45.465,87 14.664 14.664 16.138

03.5

€ 74.129,07 24.709 24.709 24.711

03.6

€ 3.062,57 3.063

04

04.1
€ 63.821,60 31.910 31.912

al netto di OS 1.869 1.870

Distribuzione opere (possibili sub appalti/subaffidamenti)

Pavimentazioni e cordonate

Asfaltature

Opere a verde

Opere elettriche

0,00 19.060,00 75.639,10 114.889,93 122.767,59

0,00 19.060,00 94.699,10 209.589,03 332.356,62

€ 263.355,13

sub-cat.) Fognature Acque bianche

sub-cat.) Verde

sub-cat.) Opere stradali

CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 6 a 10 
Op,Viab.

sub-cat.) Demolizioni

sub-cat.) Opere stradali

mese

totale

sub-cat.) Opere stradali

sub-cat.) Fognature Acque bianche

sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP

CORPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 1 a 5 Op. 
Viab.

sub-cat.) Demolizioni

sub-cat.) Segnaletica verticale e orizzontale 

CORPO D) Asfaltatura pista ciclabile via Manzoni- R otatoria - 
Op.Viab.

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 120 giorni naturali consecutivi.   
Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

sub-cat.) Opere stradali

sub-cat.) Opere elettriche 

sub-cat.) Verde

sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP

sub-cat.) Opere elettriche 

CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti  da 11 a 14 
Op. Viab.
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ANDAMENTO ECONOMICO
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