Regione Veneto

Citta metropolitana di Venezia

Comune di Fossalta di Portogruaro

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Port ogruaro via Ita Marzotto n. 8
- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilita —

OPERE DI VIABILITA' VIA MANZONI E VIA EINAUDI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente: Zignago Vetro s.p.a.
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via lta, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Proprieta: Comune di Fossalta di Portogruaro
Piazza Risorgimento, 9
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Progettista: arch.ing. DE MARCHI Marcello

Data: 20.06.2022

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello — architetto-ingegnere & TITTON Sandro - ingegnere
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - via Liberta n?2 - tel. e fax 0431 620525 - e-mail: tecnico@demarchietitton.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE MARCHI MARCELLO il 29/06/2022 18:04:13

PREGLIASCO SERGIO il 30/06/2022 07:51:50
a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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CRONOPROGRAMMA

N° lavorazione importi mese
1 2 3 4
OS | Oneri di sicurezza
€900,00] 225 225 225 225
o1 CQRPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti dal1ab5 Op.
Viab.
01.1 |sub-cat.) Demolizioni
\ €3.577,20) 1.769 1.808
01.2 |sub-cat.) Opere stradali
\ €29.894,73 7.715 7.715 14.465
01.3 |sub-cat.) Fognature Acque bianche
\ €1.435,16) 1.435
01.4 |sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP
01.5 |sub-cat.) Opere elettriche
\ €32.847,33 10.900 10.900 11.047
01.6 | sub-cat.) Segnaletica verticale e orizzontale
\ €7.125,92 7.126
01.7 |sub-cat.) Opere stradali
| €1.460,99) [Lasr |
02 CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti  da 11 a 14
Op. Viab.
02.1 | sub-cat.) Opere stradali
| €5.179,89 o |
02.2 |sub-cat.) Verde
\ €13.640,63 13.641
03 CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 6 a 10
Op,Viab.
03.1 |sub-cat.) Demolizioni
\ €4.471,90) 1.869 2.603
03.2 |sub-cat.) Opere stradali
\ €23.616,04 7.482 7.482 8.652
03.3 |sub-cat.) Fognature Acque bianche
\ €4.945,27, 2.397 2.548
03.4 |sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP
03.5 |sub-cat.) Opere elettriche
\ €74.129,07 24.709 24.709 24711
03.6 |sub-cat.) Verde
| €3.062,57 [poss |
04 COR?O D) Asfaltatura pista ciclabile via Manzoni- R otatoria -
Op.Viab.
04.1
€ 63.821,60 31.910 31.912
al netto di OS 1.869 1.870
Distribuzione opere (possibili sub appalti/subaffidamenti)
Pavimentazioni e cordonate
Asfaltature
Opere a verde
Opere elettriche
0,00 |19.060,00 75.639,10 114.889,93  |122.767,59
0,00 |19.060,00 94.699,10 209.589,03  [332.356,62
totale € 263.355,13

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 120 giorni naturali consecutivi.
Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
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ANDAMENTO ECONOMICO

importi

mesi
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